

Nyråd – fjernvarme – etapeinddeling pr. 29.03.2023

Etape nr.	Opstart af gravearbejder
E1	Maj 2023
E2	September 2023
E3	Januar 2024
E4	Maj 2024
E5	August 2024
E6	Januar 2025
E7	Marts 2025
E8	August 2025
E9	November 2025
Område med stort ring	Slutning af 2023

